



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**  
**ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**  
**ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ**  
**Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Χαλκίδα, 28-04-2023

Αρ.Πρωτ.: 208679

Ταχ. Διεύθυνση. : Λεωφ. Γ. Παπανδρέου  
 5<sup>ο</sup> χλμ. Χαλκίδας – Ν. Αρτάκης **ΠΡΟΣ:** Ως Π.Δ

Ταχ. Κώδικας. : 34132

Πληροφορίες. : Ελένη Καρρά

Τηλέφωνο. : 2221084221 (εσ. 8)

e-mail : e.karra@eedpts.ypen.gr

**Θέμα :** Παράταση εκτέλεσης του έργου « Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική λεκάνη 23.27.02 'Συγκρότημα χειμάρρων Ασμηνίου-Βασιλικών' (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνη V) – Κατασκευή φραγμάτων θάρους».

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Η Προϊσταμένη Δ/σης Δασών Ευβοίας**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.146/88 όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογής στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
3. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλων διατάξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 184/Α' /23-09-2020).
4. Την από 13-8-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'143) παρ. 1 του άρθρου 3 περί «Κάθετη οργάνωση και υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021(Α'156).
5. Το Π.Δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφοράς υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 17/Α' /4-2-2022).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ.

29/12-4-2022 (ΦΕΚ 77/Α/20-4-2022)

7. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-5-2022 ΚΥΑ (Α' 2415) περί « Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου 3 της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143) οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021(Α' 156).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης διαφθοράς... ΜΕΡΟΣ Β' Διατάξεις για την ολοκλήρωση μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας... και άλλες επείγουσες διατάξεις..»
9. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/2022 (ΦΕΚ 3145/Β/2022) Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
10. Τη με Α.Π ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/29022/2793/24-03-2023 (ΑΔΑ: 6Ζ6Ν4653Π8-ΑΒΕ) απόφαση Τοποθέτησης Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας του ΥΠΕΝ
11. Την με αριθμ. 269272/20-12-2021 Απόφαση μας περί «Έγκριση της μελέτης...» του εν θέματι έργου.
12. Τη με αριθμ. 17368/31-01-2022 Απόφαση μας περί «Έγκριση αναπροσαρμογής τιμολογίου και τροποποίησης προϋπολογισμού μελέτης του εν θέματι έργου.
13. Την με αριθμ. 24140/09-02-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΤΙΟΡ10-2ΒΩ) Απόφασή μας περί έγκρισης διενέργειας διακήρυξης.
14. Την με αριθμ. 85001/10-05-2022 (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010522734) Σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου με την ανάδοχο εταιρεία 'ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
15. Την με αριθμ. 102358/31-05-2022 απόφαση του Δασάρχη Λίμνης περί Έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του εν θέματι έργου.
16. Την από 10/04/2023 αίτηση παράτασης του αναδόχου του έργου.
17. Το υπ' αριθμ. 192180/19-04-2023 έγγραφο περί παράτασης του Δασαρχείου Λίμνης

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την παράταση με αναθεώρηση, των χρονικών προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου:  
**«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική λεκάνη 23.27.02 'Συγκρότημα χειμάρρων Ασμηνίου- Βασιλικών' (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνη V) – Κατασκευή φραγμάτων βάρους», κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι 10-11-2023, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 και 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.**

Η Προϊσταμένη  
 Δ/σης Δασών Ευβοίας

Δέσποινα Κομίλη  
 Δασολόγος

Π.Δ.

1. Δασαρχείο Λίμνης  
Τ.Κ. 340 05 Λίμνη
2. Ανάδοχο του έργου  
(Διά του Δασαρχείου Λίμνης –  
Επίδοση με αποδεικτικό)