



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χαλκίδα 16-12-2022

Αρ.Πρωτ.: 474334

Ταχ. Διεύθυνση. : Λεωφ. Γ. Παπανδρέου
5^ο Χλμ. Χαλκίδας – Ν. Αρτάκης ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ
Ταχ. Κώδικας. : 34100
Πληροφορίες. : Αντ. Ακριώτης
Ελένη Καρρά
Τηλέφωνο. : 2221084221
e-mail : antonis.akriotis@eedpts.ypen.gr

Θέμα : 2η Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική λεκάνη ΙΣΤΙΑΙΑ III (ρέμα Ασμηνίου - Γερακιού)-"Κατασκευή φραγμάτων βάρους"».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας Δασών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογής στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
3. Την από 13-8-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'143) παρ. 1 του άρθρου 3 περί «Κάθετη οργάνωση και υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021(Α'156).
4. Το Π.Δ 2/4-1-2021 (ΦΕΚ 2/5-1-2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφοράς υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 17/Α'/4-2-2022).
6. Την υπ. αριθμ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡ/11835/1139/08-02-2022 (ΦΕΚ 76/Υ.Ο.Δ.Δ./2022) Απόφαση περί "Διορισμού Γ.Γ. Δασών του ΥΠΕΝ".

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 29/12-4-2022 (ΦΕΚ 77/Α/20-4-2022)
8. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-5-2022 ΚΥΑ (Α' 2415) περί « Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου 3 της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143) οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021(Α' 156).
9. Τις διατάξεις του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης διαφθοράς... ΜΕΡΟΣ Β' Διατάξεις για την ολοκλήρωση μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.... και άλλες επείγουσες διατάξεις..»
10. Την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/2022 (ΦΕΚ 3145/Β/2022) Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
11. Την υπ. αριθμ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/2022 (ΦΕΚ 4528/Β'/2022) Απόφαση εξουσιοδότησης υπογραφής.
12. Τη με αριθμ. 202299/30-09-2021 Απόφαση μας περί «Έγκριση της μελέτης...» του εν θέματι έργου.
13. Η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/95952/3093/12-10-2021 Απόφαση ΥΠΕΝ τροποποίηση της υπ'αριθμ. 207069/ 06-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΒ1ΟΡ10-ΔΨΧ) απόφασης περί «Έγκρισης διάθεσης πίστωσης στη Δ/νση Δασών Ευβοίας του έργου 2021ΣΕ87500000 "Πρόληψη και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στις περιοχές του Δασαρχείου Ιστιαίας της Π.Ε. Ευβοίας", του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 875 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021».
14. Η με αριθμ. 213893 /13-10-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΙΓΟΡ10-ΕΓΙ) Απόφασή μας Τροποποίησης της υπ'αριθμ.207069/ 06-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΒ1ΟΡ10-ΔΨΧ) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου 2021ΣΕ87500000 "Πρόληψη και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στις περιοχές του Δασαρχείου Ιστιαίας της Π.Ε. Ευβοίας", του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 875 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021».
15. Την αρ. 227581/01-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΖΕΟΡ10-ΔΗΕ) Απόφαση μας περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού του εν θέματι έργου.
16. Την υπ' αριθμ. 63647/07-04-2022 Σύμβαση εκτέλεσης Εργασιών με την ανάδοχο εταιρεία ' ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.'
17. Την υπ' αριθμ. 222473/30-06-2022 απόφαση του Δασάρχη Λίμνης περί Έγκρισης του χρονοδιαγράμματος για την κατασκευή του εν θέματι έργου
18. Την αίτηση παράτασης του αναδόχου του έργου.
19. Το υπ' αριθμ. 461030/09-12-2022 έγγραφο περί παράτασης του Δασαρχείου Ιστιαίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την παράταση με αναθεώρηση των χρονικών προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου:

«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική λεκάνη ΙΣΤΙΑΙΑ ΙΙΙ (ρέμα Ασμηνίου - Γερακιού)-"Κατασκευή φραγμάτων βάρους"», κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι 05-06-2023 κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 και 8 του άρθρου

147 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, εξαιτίας της αναγκαιότητας για τροποποίησης της μελέτης για τις Λεκάνες 1 και 3 για την πληρέστερη προστασία της περιοχής του έργου.

Τέλος σας τονίζουμε ότι τα θέματα που αφορούν κατασκευαστικά προβλήματα του έργου και αναφέρονται στην από 17/11/2022 αίτηση του αναδόχου, έχουν ήδη επιλυθεί από εμάς, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δασαρχείο Ιστιαίας, κατά την οποία δόθηκαν σαφής οδηγίες επίλυσή τους.

Με εντολή Γ.Γ. Δασών
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Αθανάσιος Ξηρογιάννης
Δασολόγος

Π.Δ.

1. Δασαρχείο Ιστιαίας
Τ.Κ. 342 00 Ιστιαία
2. Ανάδοχο του έργου
(Διά του Δασαρχείου Ιστιαίας –
Επίδοση με αποδεικτικό)