



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χαλκίδα

18-05-2022

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

Αρ.Πρωτ.: 91203

Ταχ. Διεύθυνση. : Λεωφ. Γ. Παπανδρέου
5^ο χλμ. Χαλκίδας – Ν. Αρτάκης
Ταχ. Κώδικας. : 34132
Πληροφορίες. : Αντ. Ακριώτης (εσωτ. 5)
Ελένη Καρρά
Τηλέφωνο. : 2221084221
e-mail : antonis.akriotis@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ

Θέμα : Παράταση εκτέλεσης του έργου:
«Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08 'Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου Όρους' περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (Τμήμα Β)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογής στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Προγράμματος Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (Φ.Ε.Κ. 231/τ.Α/2010) περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/88 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων από τις υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α'/31-12-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ' αριθμ. 6985/85797/01-06-2017 (Φ.Ε.Κ. 2003/Β/12-06-2017) Απόφαση περί «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Απ.Δ.Θ.-Στ.Ε) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊστάμενη της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊστάμενες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».

8. Την με αριθμό 92801/31-12-2020 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (1094/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2020) περί «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
9. Την υπ' αριθμ. 137/7353/24-01-2020 Απόφασή μας περί έγκρισης της μελέτης του εν θέματι έργου.
10. Την υπ' αριθμ. 251153/29-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΑΧΟΡ10-286) απόφαση μας περί «Έγκρισης Πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού » του εν θέματι έργου
11. Την υπ' αριθμ. 10385/20-01-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009942479) Σύμβαση κατασκευής με την ανάδοχο του εν θέματι έργου, Λιάρη Ελευθερία του Αριστείδη.
12. Την από 17-05-2022 αίτηση της αναδόχου του έργου Λιάρη Ελευθερίας του Αριστείδη για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
13. Την υπ' αριθμ. 89980 /17-05-2022 πρόταση του Δασαρχείου Λίμνης (Θετική εισήγηση)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την παράταση εκτέλεσης εργασιών και ολοκλήρωσης του έργου:

«Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08 'Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου Όρους' περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (Τμήμα Β), με οριακή προθεσμία περαίωσης εργασιών κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι 19-08-2022 κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 7 και 8 εδάφιο α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (α/α)

Δέσποινα Κομίλη
Δασολόγος

Π.Δ.

1. Δασαρχείο Λίμνης

Τ.Κ. 341 00

2. Ανάδοχο του έργου

(Διά του Δασαρχείου Λίμνης –
Επίδοση με αποδεικτικό)