



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
 Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χαλκίδα,

25-07-2023

Αρ.Πρωτ.:

384621

Ταχ. Διεύθυνση. : Λεωφ. Γ. Παπανδρέου
 5^ο Χλμ. Χαλκίδας – Ν. Αρτάκης ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ
 Ταχ. Κώδικας. : 34100
 Πληροφορίες. : Ελένη Καρρά
 Τηλέφωνο. : 2221084221
 e-mail : e.karra@eedpts.ypen.gr

Θέμα : Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 19477/16-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ00Ζ4653Π8-7ΨΧ) Απόφασης Παράτασης εκτέλεσης του έργου:
 «Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.02 χειμάρρος 'Ξηροπόταμος', περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης». της πράξης με ομώνυμο τίτλο, του Προγράμματος 'Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας ΠΑΑ 2014-2020' με κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0021826474.

ΑΠΟΦΑΣΗ
 Η Προϊσταμένη Δ/σης Δασών Ευβοίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.146/88 όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογής στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλων διατάξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 184/Α' /23-09-2020).
4. Την από 13-8-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'143) παρ. 1 του άρθρου 3 περί «Κάθετη οργάνωση και υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021(Α'156).
5. Το Π.Δ 2/4-1-2021 (ΦΕΚ 2/5-1-2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών

- και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφοράς υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 17/Α' /4-2-2022).
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 29/12-4-2022 (ΦΕΚ 77/Α/20-4-2022)
 8. Την υπ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-5-2022 ΚΥΑ (Α' 2415) περί « Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου 3 της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143) οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021(Α' 156).
 9. Τις διατάξεις του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης διαφθοράς... ΜΕΡΟΣ Β' Διατάξεις για την ολοκλήρωση μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.... και άλλες επείγουσες διατάξεις..»
 10. Την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/2022 (ΦΕΚ 3145/Β/2022) Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 11. Τη με Α.Π ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/29022/2793/24-03-2023 (ΑΔΑ: 6Ζ6Ν4653Π8-ΑΒΕ) απόφαση Τοποθέτησης Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας του ΥΠΕΝ
 12. Την υπ' αριθμ. 700/42787π.ε./06-02-2020 Απόφαση μας περί «Έγκριση της μελέτης...» του εν θέματι έργου.
 13. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46495/1633/13-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ5Α74653Π8-ΥΞΝ) απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο “ Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.02 χειμάρρος ‘Ξηροπόταμος’, περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης ”, της δράσης 8.3.3_1, του Υπομέτρου 8.3, του Μέτρου 8, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 14. Την αρ. 60741/01-06-2021 (ΑΔΑ: 60Β146ΜΤΛΡ-9ΚΔ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2021ΣΕ08210016.
 15. Την με αριθμ. 44352/10-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ86ΟΡ10-ΔΗΖ) Απόφασή μας περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού.
 16. Την υπ' αριθμ. 102635/31-05-2022 (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010658388) Σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου με την ανάδοχο εταιρεία "SICAP S.A."
 17. Την υπ' αριθμ. 19477/16-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΟΟΖ4653Π8-7ΨΧ) Απόφασης Παράτασης εκτέλεσης του εν θέματι έργου.
 18. Την υπ' αριθμ. 379993/21-07-2023 Απόφαση Προέγκρισης Παράτασης εργασιών του εν λόγω υποέργου της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών.
 19. Το υπ' αριθμ. 381762 /24-07-2023 Διαβιβαστικό του Δασαρχείου Λίμνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την απόφαση παράτασης των χρονικών προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης για την ολοκλήρωση εργασιών του υποέργου:

«Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.02 χείμαρρος 'Ξηροπόταμος», μετά την έκδοση Απόφασης Προέγκρισης Παράτασης εργασιών (υπ' αριθμ. 18 του προοιμίου της παρούσας) για λόγους επιβεβαίωσης της ορθότητας της διαδικασίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ'αριθ. 19477/16-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ00Ζ4653Π8-7ΨΧ) απόφασή μας.

Η Προϊστάμενη
Δ./νσης Δασών Ευβοίας

Δέσποινα Κομίλη
Δασολόγος

Π.Δ.

1. Δασαρχείο Λίμνης
Τ.Κ. 340 05 Λίμνη
2. Ανάδοχο του έργου
(Διά του Δασαρχείου Λίμνης–
Επίδοση με αποδεικτικό)